Zeitplan für das Webprojekt "WatchDeck"

Mattias Aichberger, Nico Gfällner und Kilian Schaubmair

	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW53	KW1	Zeit Geplant	Effektiv	verantwortlich
Ideenfindung																	2	2	Mattias, Nico
Idee																			
Briefing																	0,5	0,5	Mattias
Abgabe Briefing																			
Zeitplan																	1	2	Nico
Abgabe Zeitplan																			
Pflichtenheft																	1,5	1,5	Mattias
Abgabe Pflichtenheft																			
Umsetzung der Website																			
Entwicklungsumgebung einrichten																	0,5	0,5	Nico
Grundstruktur einrichten																	1	1	Nico
Startseite EJS																	9		Nico
Startseite CSS																	9		Mattias, Kilian
Suchfunktion usw.																	9		Mattias
Startseite JavaScript																	15		Nico
Kontaktseite																	3		Kilian
Produktseite																	3		Kilian
Impressum																	3		Mattias
Datenbank																			Nico
Datenschutzerklärung																	3		Mattias
Überabeitung																	12		Mattias, Nico, Kilian
Finale Abgabe																			
Präsentation erstellen																	6		Mattias, Kilian
Dokumentation erstellen																	3		Nico, Mattias
Abgabe Doku und Präsentation																			
Präsentation																	6		Mattias, Nico, Kilian
																	87,5	**7,5**	