Zeitplan für das Webprojekt "WatchDeck"
Mattias Aichberger und Nico Gfällner

	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW53	KW1	Zeit Geplant	Effektiv	verantwortlich
Ideenfindung																	2	2	Mattias, Nico
Idee(25.09.2026)																			
Briefing																	0,5	0,5	Mattias
Abgabe Briefing(02.10.2023)																			
Zeitplan																	1	1	Nico
Abgabe Zeitplan(09.10.2023)																			
Pflichtenheft																	1,5		Mattias
Abgabe Pflichtenheft(16.10.2023)																			
Umsetzung der Website																			
Entwicklungsumgebung einrichten																	0,5		Nico
Grundstruktur einrichten																	1		Nico
Startseite HTML																	9		Nico
Startseite CSS																	9		Mattias
Startseite JavaScript																	15		Nico
Kontaktseite																	3		Nico
Produktseite																	3		Nico
Impressum																	3		Mattias
Datenschutzerklärung																	3		Mattias
Überabeitung																	12		Mattias, Nico
Finale Abgabe (08.01.2024)																			
Präsentation erstellen																	6		Mattias
Dokumentation erstellen																	3		Nico
Abgabe Doku und Präsentation (15.01.2024)																			
Präsentation																	6		Mattias, Nico
																	78,5	**3,5**	